
Anlage 1 ISEK Saarbrücken Malstatt Kostenschätzung

Langfristig Notizen / Bemerkungen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026

Vorbereitende Maßnahmen (ISEK, Fachbeiträge) 52.920 52.920 35.280 17.640 52.920

Einrichtung eines Quartiersmanagements 784.000 784.000 522.667 261.333 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 392.000

Einrichtung eines Verfügungsfonds 200.000 100.000 66.667 33.333 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 50% Beteiligung Privater

Durchführung Imagekampagne 60.000 60.000 40.000 20.000 60.000

Durchführung Städtebaulicher/ freiraumplanerischer Wettbewerbe 40.000 40.000 26.667 13.333 10.000 10.000 10.000 10.000

Erfahrungsaustauch Soziale Stadt 36.000 36.000 24.000 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Zwischensumme Übergreifende Maßnahmen 1.172.920 1.072.920 715.280 357.640 100.000 52.920 88.400 102.400 102.400 102.400 102.400 522.000

A) a) Aufwertung/ Weiterentwicklung östl. Grünzug Jenneweg/ 

Grüne Insel Kirchberg (inkl. Abenteuerspielplatz Meiersdell, Alter 

Friedhof Jenneweg und Neugestaltung Schulhof Kirchbergschule)

800.000 800.000 533.333 266.667 240.000 60.000 120.000 80.000 300.000

2016: Kirchberg (120.000) und Fortsetzung 2019; 2016: ASP Meiersdell 

(120.00) und Fortsetzung 2017/2018; ab 2021: Alter Friedhof Jenneweg 

A) b) Aufwertung/ Weiterentwicklung westlicher Grünzug 

Rastbachtal
250.000 250.000 166.667 83.333 250.000

A) c) Aufwertung/ Neugestaltung Plätze Lebacher Straße 

(Cottbusser Platz, Pariser Platz, Köllerstraße/ Moselstraße) inkl. 

der Spielbereiche

440.000 440.000 293.333 146.667 195.000 195.000 50.000

2018: Cottbusser Platz; 2019/2020 Pariser Platz; ab 2021 Platz 

Köllerstraße/Moselstraße

A) d) Aufwertung/ Neugestaltung Quartiersplätze (Breitenbacher 

Platz, Alte Kirchhofstraße, Hambacher Platz, Große Schulstraße, 

Malstatter Markt, Leipziger Platz, Pfarrer Bleek Platz, Heusweiler 

Platz) inkl. der Spielbereiche

790.000 790.000 526.667 263.333 200.000 40.000 160.000 390.000

2016:  Pfarrer Bleek (50.000) + Hambacher Platz (150.000); Alte 

Kirchhofstraße, Breitenbacher Platz und Große Schulstraße erst bei 

Aufnahme in Fördergebiet; Ebenso Malstatter Markt (300.000 bisher noch 

nicht finanziell erfasst!)

A) e) Aufwertung Wegeverbindung Saaruferweg-Malstatt 

(Malstatter Brücke, Hochstraße-Rheinstraße, Saarufer – 

Kirchberg)

500.000 500.000 333.333 166.667 500.000

A) f) Aufwertung/ Attraktivierung Bürgerpark 870.000 830.000 553.333 276.667 40.000 300.000 230.000 200.000 100.000

Einsatz privater Spenden zur Absenkung des kommmunalen Eigenanteils 

(Experimentierklausel); zudem: Bundesprogramm Energieeinsparung 

85.000€ Eigenmittel 2016

A) g) Baumpflanzungen/ ergänzende Begrünung des 

Straßenraums
81.000 81.000 54.000 27.000 9.000 9.000 9.000 9.000 45.000

A) h) Nahmobilitätskonzept Malstatt 60.000 60.000 40.000 20.000 60.000

Bsp. Wattenscheid: 60.000 €; Eigene Berechnung: Annahme Planungszeit 1 

Viertel Jahr: 12 Wochen = 60 PT * 750 €/d = 45.000 + 2,700 € NK (6%) = 

47.700 + 9.063 MwSt (19%) = 56.763; Finanzierung über VEP

A) i) Erneuerung/ Aufwertung Straßenraum im Bereich Breite 

Straße/ Brückenstraße 
2.150.000 2.150.000 1.433.333 716.667 180.000 670.000 590.000 710.000

Kalkulierte Kosten Breite Straße: 2017: 180000 Planung; 2018: 130000 

Planung 540.000 Ausbau; 2019: 50000, 540000 -> 1,44 Mio.;  Brückenstraße 

ab 2021; Pfarrer-Köllner-Anlage Verbindung Kirchberg + Paul-Schmoog-

Anlage ab 2021: 350.000€ (Eigenanteil 175.999€)

A) j) Erneuerungs-/ Umgestaltungsmaßnahmen Lebacher Straße 

(bis Rußhütter Straße)
2.010.000 1.900.000 1.266.667 633.333 110.000 100.000 1.800.000

Kostenansatz von 50 €/m², da deutlich weniger Maßnahmen vorgesehen sind 

als bei der Breiten Straße; deshalb nur "1/2" Kostenansatz! 2016: 

Sofortmaßnahmen: Tempo 30 + Radfahrstreifen: 110000 (Mittelbündelung); 

2019: 100000 € Querungshilfe; Rest 1,8 ab 2021

A) k) Erneuerung/ Aufwertung Straßenraum Köllertalstraße/ 

Moselstraße
600.000 600.000 400.000 200.000 58.000 42.000 500.000

2018+2019 Fußwegeverbindung

A) l) Anbindung Wilhelm-Meyer-Brücke an Parallelstraße 100.000 100.000 66.667 33.333 100.000

A) m) Ertüchtigung Radrouten Heusweilerstraße bzw. 

Riegelsberger Straße bis Rußhütter Straße und links der 

Lebacher Straße

220.000 220.000 146.667 73.333 10.000 10.000 200.000

2019/2020: Planung; 2021 Ausbau

A) n) Verbesserung der Eingangssituation für Fußgänger und 

Radfahrer ins untere Malstatt (insb. Tunnel 

Ludwigstraße/Ludwigkreisel und Tunnel St.Johanner Straße)

370.000 370.000 246.667 123.333 370.000

A) o) Aktionen/ Maßnahmen für mehr Sauberkeit im Stadtteil 12.500 0 0 0 12.500
ZKE, Private, BID?

A) p) Aufwertung/ Zwischennutzung von Rest- und Brachflächen 50.000 50.000 33.333 16.667 50.000
Bspw. Urban Gardening o.ä. 

Zwischensummen Handlungsfeld Städtebau, Stadtbild und 

Verkehr
9.303.500 9.141.000 6.094.000 3.047.000 162.500 0 990.000 579.000 1.312.000 1.226.000 119.000 4.915.000

B) a) Unterstützung und Begleitung privater 

Sanierungsmaßnahmen insb. auch in Bezug auf energetische 

Sanierungsmaßnahmen

1.906.000 440.000 293.333 146.667 1.466.000 55.000 55.000 55.000 275.000

Noch nicht finanziert; max 30% Förderung bis zu 10.000 pro Objekt+ 5.000 € 

für Beratungsgutscheine (20 Beratungen pro Jahr à 250€)

B) b) Unterstützung einer sozialverträglichen Sanierung und 

Wohnumfeldaufwertung der Mehrfamilienhäuser der IGS
x 0 0 0 x

noch nicht bezifferbar; Unterstützung der Mieter durch Quartiersmanagement

B) c) Schaffung bzw. Förderung von bezahlbarem Wohnraum 100.000 100.000 66.667 33.333 100.000
z,B. Kosten für Betreuung einer Konzeptvergabe für Grundstück 

Knappenroth

Geschätzte 

Gesamtkosten 

(Städtebauf. + 

Mittelbündelung/ 

Private Investitionen

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Malstatt 

Kurzfristig Mittelfristig

Geplante Maßnahmen

Geschätzte Kosten (Städtebauförderung) nach Jahren
Mittelbündel-

ung,Sonstige 

Fördermittel, 

Mittel Privater/ 

Dritter

Kommunaler 

Eigenanteil

Zuwendungen 

Bund / Land

Geschätzter 

Kosten-

rahmen 

Städtebauför-

derung in €

Stand: 25.08.2016 Seite: 1



Anlage 1 ISEK Saarbrücken Malstatt Kostenschätzung

Langfristig Notizen / Bemerkungen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026

Geschätzte 

Gesamtkosten 

(Städtebauf. + 

Mittelbündelung/ 

Private Investitionen

Kosten- und Finanzierungsübersicht ISEK Soziale Stadt Malstatt 

Kurzfristig Mittelfristig

Geplante Maßnahmen

Geschätzte Kosten (Städtebauförderung) nach Jahren
Mittelbündel-

ung,Sonstige 

Fördermittel, 

Mittel Privater/ 

Dritter

Kommunaler 

Eigenanteil

Zuwendungen 

Bund / Land

Geschätzter 

Kosten-

rahmen 

Städtebauför-

derung in €

B) d) Umnutzung bzw. Wiedernutzung von Leerständen und sog. 

Schrottimmobilien im Zuge eines Modellprojekts
1.100.000 550.000 366.667 183.333 550.000 550.000

Grobschätzung; Erwerb und Herrichtung; Herrichtung mir hohem Anteil an 

Eigenleistung (z.B. Leipziger Straße 1); 

B) e) Ausbau des Fernwärmenetzes und Aufbau von Nahwärme-

Inseln
x x x x x

noch nicht bezifferbar; durch Dritte zu tragen

B) f) Ausbau der Solarenergie auf Dächern öffentlicher Gebäude 

(Kitas und Schulen) und auf Dächern privater Eigentümer und 

sonstiger Träger

40.000 40.000 26.667 13.333 5.000 5.000 5.000 25.000

zusätzlich zu KfW; 500 €/ Dach; maximal 10 Dächer pro Jahr

Zwischensummen Handlungsfeld Wohnen, Wohnumfeld und 

Energie
3.146.000 1.130.000 753.333 376.667 2.016.000 0 0 0 610.000 60.000 60.000 400.000

C) a) Angebote für Jugendliche (Schaffung von 

Gelegenheitsräumen, Beschäftigungsangebote, Sportaktionen, 

Freizeiten,…)

x 0 0 0 x

Finanzierung über Täger der Jugendhilfe und ggf. Unterstützung über 

Verfügungsfonds, z.B. Programm Jugend stärken im Quartier

C) b) Alltagshilfen und Angebote für Ältere x 0 0 0 x Finanzierung über Sozialträger, noch zu klären

C) c) Sicherung und Ertüchtigung vorhandener 

Begegnungsangebote und Schaffung neuer 

Begegnungsangebote (z.B. Repair-/ DIY-Café, Kurse von 

Molschder für Molschder/ Jung für alt und umgekehrt, 

Frauencafé, …)

x 0 0 0 x

Finanzierung über Sozialträger, noch zu klären

C) d) Konzeption St. Paulus und Schaffung multifunktionales 

Stadtteilzentrum St. Paulus
70.000 60.000 40.000 20.000 10.000 60.000

Finanzierung Kirche; Förderung ist zu klären; Förderung Wirtschafts- und 

Betreiberkonzept; Investitionspakt 2017ff?: geschätzte Kosten 4 Mio. (noch 

nicht finanziell erfasst)

Zwischensummen Handlungsfeld Zusammenleben und 

gesellschaftliche Teilhabe
70.000 60.000 40.000 20.000 10.000 0 0 60.000 0 0 0 0

D) a) Bildungszentrum Malstatt x 0 0 0 x Finanzierung durch Bildungsträger, noch zu klären

D) b) Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für 

Hauptgeschäftsstraßen
60.000 60.000 40.000 20.000 60.000

D) c) Aufbau Standortgemeinschaften/ 

Geschäftsstraßenmanagement
400.000 200.000 133.333 66.667 200.000 200.000

Unterstützung durch Quartiersmanagement; Finanzierung durch Eigentümer/ 

Gewerbetreibende noch zu klären

D) d) Nach-, Zwischen- und Umnutzung von gewerblichen 

Leerständen
x 0 0 0 x

ggf. Unterstüzung durch Quartiersmanagement/ Verfügungsmanagement; 

Geschäftsflächenprogramm

D) e) Angebote zur Bildung und Weiterbildung für Erwachsene 1.000.000 0 0 0 1.000.000
BIWAQ, (ggf. Unterstützung über QM oder Verfügungsfonds)

D) f) Fortführung/ Ergänzung/ Weiterentwicklung bestehender 

Maßnahmen im Bereich Beschäftigung
1.000.000 0 0 0 1.000.000

BIWAQ; (ggf. Unterstützung über QM oder Verfügungsfonds)

Zwischensummen Handlungsfeld Bildung und lokale 

Ökonomie
2.460.000 260.000 173.333 86.667 2.200.000 0 0 0 60.000 0 0 200.000

Gesamtkosten (mind.) 16.152.420 11.663.920 7.775.947 3.887.973 4.488.500 52.920 1.078.400 741.400 2.084.400 1.388.400 281.400 6.037.000

x = noch nicht bezifferbar, z.T. durch Mittelbündelung zu finanzieren
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